Actividad 2.2 Primer sprint

Proyecto VII

Unidad 2. Planeación del Proyecto

Proyecto: Salud Integral

Estudiantes: Miguel Ángel Pérez Solorio Iván Alejandro Orozco Chávez

Sprint Planning

Objetivo del Sprint 1:
Construir la base funcional del sistema *Salud Integral* enfocada en el acceso seguro y la gestión inicial de usuarios.

Historias de usuario seleccionadas:

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación	Prioridad	Entregable Sprint 1
HU-01	Como usuario, quiero registrarme y autenticarme con seguridad para acceder a la plataforma.	Registro exitoso, validación de correo y login correcto.	Alta	Módulo de registro y login con validaciones.
HU-02	Como usuario, quiero tener un panel básico de control para gestionar mi perfil.	Acceso al panel después del login, edición de datos básicos.	Alta	Panel de usuario inicial con opciones básicas.
HU-03	Como administrador, quiero un panel básico para gestionar usuarios.	Listado de usuarios, opción de bloquear o activar cuentas.	Alta	Panel administrativo inicial con gestión básica de usuarios.

Duración del Sprint 1: 2 semanas.
Equipo:

- Miguel Ángel Pérez Solorio – Backend & seguridad.
- Iván Alejandro Orozco Chávez – Frontend & UI.

Enlace de GitHub

Repositorio creado para el Sprint 1:

Enlace a GitHub

Resultados del Sprint 1

Funcionalidades desarrolladas:

- Módulo de registro y autenticación con validación de correo.
- Panel inicial de usuario con edición de datos básicos.
- Panel administrativo preliminar con gestión de usuarios.

Entregables:

- Código funcional en GitHub.
- Documentación básica del código y estructura del proyecto.

Reunión de Retrospectiva

Aspectos positivos:

- Se logró cumplir con todas las historias planificadas.
- El equipo mantuvo comunicación constante y clara.
- Se probó la autenticación con diferentes escenarios con éxito.

Aspectos por mejorar:

- Optimizar la gestión de ramas en GitHub (hubo conflictos al inicio).
- Dedicar más tiempo a pruebas automatizadas en lugar de manuales.

Compromisos para el siguiente sprint:

- Implementar flujo de trabajo en GitHub más estructurado (uso de *branches* y *pull requests*).
- Incluir pruebas unitarias automatizadas desde el Sprint 2.
- Refinar el diseño del panel para mejorar la experiencia de usuario.

Conclusiones

El **Sprint 1** fue exitoso: se construyó la base del sistema *Salud Integral* con el módulo de usuarios y paneles iniciales. La retrospectiva permitió identificar ajustes clave en la gestión del repositorio y las pruebas, que se implementarán en el **Sprint 2** para aumentar la calidad del desarrollo.

Referencias

- García M. (12 de julio 2020). *¿Qué es un SPRINT en Scrum?* [Blog]. IT-tude. https://ittude.com.ar/b/scrum/que-es-un-sprint/
- West, D. (2022). *Planificación de sprints*. Atlassian. https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/sprint-planning

Sitio Gestor de Proyectos

UDGVIRTUAL
Buscar cuentas
222959476
Ajustes
1
Cerrar sesión
Dashboard
Sistema de Información sobre Gestión de Proyectos
Registra
Comparte
Busca
Difunde
222959476
Usuarios/as en línea
(Últimos 10 minutos)
222959476
Muestra todos los usuarios en línea
Política de privacidad
Acerca de
Formulario de contacto


UDGVIRTUAL
Buscar cuentas
222959476
Ajustes
1
Cerrar sesión
Dashboard
Proyectos
Proyectos públicos
Mis proyectos
Crear nuevo proyecto
El proyecto se ha borrado correctamente
Proyectos
TITULO
FECHA DE INICIO
FECHA DE FIN
ESTADO
Salud Integral
2025-09-01 00:00:00
2025-12-15 00:00:00
Publico
1 Proyecto
222959476
Usuarios/as en línea
(Últimos 10 minutos)
222959476
Muestra todos los usuarios en línea
Buscar en mi portafolio
Etiquetas
bienestar
salud
Política de privacidad
Acerca de
Formulario de contacto